

Comune di MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia Arezzo

<p>N. 118 Data 30/12/2019 Reg. Gen. N. 341 Del 31/12/2019</p>	<p>Relazione sull'ammissibilità e autorizzazione dei lavori proposti dalla D.L. quali imprevisti esclusi dal contratto di lavori di "Ampliamento cimitero in Fraz. Cesa con costruzione nuovi loculi", per un importo complessivo di € 4.913,39, CIG 783287983A CUP E38C18000440004.</p>
---	---

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 18/02/2019 è stato approvato, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori di "Ampliamento cimitero in Fraz. Cesa con costruzione nuovi loculi" redatto in data "Febbraio 2019" dal professionista Sig.: Arch. Stefano Scarparolo.

Premesso che con contratto stipulato in data 08/11/2019 i citati lavori sono stati affidati, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con il criterio del prezzo più basso, alla ditta E.A.CO. 2000 Edile Artigiani Consorziati soc. Cons. Coop. con sede legale in Castiglion del lago, via Stazione n. 24, con un ribasso del 23,370.% ed un importo, al netto di IVA, di € 88.349,96;

Rilevato che la ditta aggiudicataria E.A.CO. 2000 Edile Artigiani Consorziati ha successivamente comunicato il contratto di subappalto in favore della ditta EDIL VI.RA. di Geom. Raffaele Conte con sede in San Marcellino (CE), Via G. Oberdan n. 10.

Constatato che con relazione del 16/12/2019, il Direttore dei Lavori, dott. Arch. Stefano Scarparolo, ha trasmesso una nota con cui evidenzia la priorità e necessità di eseguire lavori tesi all'agibilità del cantiere attualmente compromessa da erbe rampicanti ed infestanti sulle murature e sulle coperture sviluppatasi dopo l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori e che impediscono l'avvio dei lavori edili previsti in progetto. A corredo della stessa sono allegati:

- a) Allegato n. 1 – stima dei lavori;
- b) Allegato n. 2 – Quadro tecnico economico rimodulato a seguito di gara di appalto;

Visto che in tali documenti oltre a rappresentare l'indispensabilità dell'intervento, si evidenzia come i prezzi utilizzati per la quantificazione dell'intervento siano quelli previsti dal prezzario regionale vigente e comportano una spesa di € 4.913,39 oltre IVA nella misura del 10%;

Considerato che trattasi di interventi ammessi espressamente dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile dare corso a detti interventi e rilevato come l'ammontare risultando inferiore a € 5.000,00 si può dare corso all'affidamento diretto;

Dato atto che i lavori imprevisti di cui trattasi *non prevedono il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;*

Considerato che l'esecuzione degli imprevisti di cui trattasi:

- non comporta un aumento della spesa totale dell'opera;
- trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione integrate dalle somme derivanti dal ribasso d'asta;

Visto che è già presente in cantiere la ditta subappaltatrice EDIL VI.RA. di Geom. Raffaele Conte con sede in San Marcellino (CE), Via G. Oberdan n. 10 e che pertanto è opportuno affidare alla stessa i modesti lavori di cui

trattasi, che ricordiamo rientrano entro il limite di € 5.000,00 e quindi si può procedere senza altro indugio all'affidamento diretto alla stessa ditta che ha manifestato la disponibilità ad accettare l'esecuzione;

Ritenuto opportuno procedere all'autorizzazione dei lavori richiesti dalla D.L. ed esclusi dall'appalto;

DICHIARA

- di esprime un giudizio favorevole circa l'ammissibilità dei lavori richiesti dalla D.L.;
- di autorizzare, per le motivazioni sopra espresse, la relazione e gli atti allegati prodotti dal Direttore Lavori, dott. Arch. Stefano Scarparolo, in data 16/12/2019, composta dagli elaborati su richiamati, *senza proroga dei termini contrattuali*;
- dare atto che i lavori imprevidi *non comportano un aumento dell'importo del contratto con la ditta aggiudicataria né un aumento dell'importo dell'opera, essendo finanziati con le somme a disposizione dell'Amministrazione integrate dal ribasso d'asta, come meglio si evince dal prospetto sotto riportato:*

Lavori		
A	Importo complessivo dei lavori soggetti a ribasso	€ 108.899,24
B	Importo della manodopera	€ 35.952,56
C	Importo dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.900,47
D	Importo totale dei lavori (A + C)	€ 113.799,71
E	Ribasso d'asta del 23,370% (su A)	€ 25.449,75
F	Importo netto dei lavori (A - E)	€ 83.449,49
G	Importo complessivo delle opere dopo gara di appalto (C + F)	€ 88.349,95
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
H	IVA sull'importo contrattuale (10%)	€ 8.835,00
I	Importo da utilizzare per gli accantonamenti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, imprevidi e spese varie	€ 29.016,82
L	Risorse finanziarie per il fondo per la progettazione e l'innovazione (art. 113 D.Lgs. 50/16 e smi ed ex art. 93 c. 7-bis D.Lgs. 163/06 e smi)	€ 1.365,60
M	Spese tecniche per redazione geologico - tecnica (compreso Oneri previdenziali e IVA)	€ 1.082,63
N	Spese tecniche per la Progettazione integrale e coordinata definitiva-esecutiva e Direzione lavori (compreso Oneri previdenziali e IVA)	€ 13.490,00
O	Spese tecniche per il collaudo statico (compreso Oneri previdenziali e IVA)	€ 1.200,00
P	Somme per acquisto del terreno	€ 16.660,00
Q	Totale somme a disposizione	€ 71.650,05
R	AMMONTARE COMPLESSIVO (G + Q)	€ 160.000,00

- di assegnare, a tale lo scopo, le necessarie risorse finanziarie, ammontanti a complessivi € 5.404,73, IVA

compresa, al capitolo 273204 del bilancio 2018, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014,

Marciano della Chiana, lì 30/12/2019

Il Responsabile unico del procedimento

F.to Geom. Mauro Benigni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Un avviso relativo all'adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" relativa alla "Gara –" ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Luogo e data, lì/...../.....

Il Funzionario responsabile