

Comune di MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE DEL RUP E RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

<p>N. 117 Data 30/12/2019 Reg. gen. 366 Del 31/12/2019</p>	<p>Relazione sull'ammissibilità, approvazione e autorizzazione della perizia di variante relativa al contratto di lavori di "Interventi adeguamento antisismico e ripristino danni dal terremoto all'edificio adibito a scuola media-elementare nel Capoluogo compreso parziale ampliamento – 2° lotto – Completamento intervento" del direttore dei lavori Arch. Stefano Scarparolo di Montecchio (TR), per un importo complessivo inalterato rispetto al contratto iniziale di € 476.287,75. Codice CIG: 7087040A69 - Codice CUP: E31H15000090002</p>
---	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di dicembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con deliberazione della G.C. n. 24 del 27/02/2015 era stato approvato il progetto esecutivo contestualmente al definitivo, successivamente riapprovato nella stesura esecutiva con deliberazione G.C. n. 54 del 08/05/2017 a seguito dell'adeguamento del progetto stesso alla nuova normativa nel frattempo emanata e rappresentata dal D.Lgs. 50/2016 dei lavori di "*Interventi adeguamento antisismico e ripristino danni dal terremoto all'edificio adibito a scuola media-elementare nel Capoluogo compreso parziale ampliamento – 2° lotto – Completamento intervento*" redatto in data 24/02/2015 dal professionista Sig.: Arch. Stefano Scarparolo di Montecchio (TR).

Premesso che con contratto stipulato in data 18/12/2017 i citati lavori sono stati affidati, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., preceduta da indagine di mercato, con il criterio del prezzo più basso, alla ditta Mannozi Marco srl, con sede in Aprilia (LT), via dei Peri n. 24, C.F/P.IVA 02195800590 con un ribasso del 21,780% ed un importo, al netto di IVA, di € 476.287,75;

Constatato che con relazione del 30/12/2019, il Direttore dei Lavori, dott. Arch. Stefano Scarparolo, ha trasmesso una perizia di variata distribuzione di spesa dei lavori relativi a "*Interventi adeguamento antisismico e ripristino danni dal terremoto all'edificio adibito a scuola media-elementare nel Capoluogo compreso parziale ampliamento – 2° lotto – Completamento intervento*", composta dai seguenti elaborati:

- a) Relazione di variante;
- b) Quadro tecnico – economico;
- c) Analisi dei prezzi;
- d) Computo metrico di variante;
- e) Quadro comparativo;
- f) Verbale concordamento nuovi prezzi;
- g) Relazione tecnica illustrativa delle strutture;
- h) Relazione sui materiali;
- i) Relazione di calcolo;
- j) Relazione geologica;

- k) Relazione geotecnica;
- l) Relazione sulle fondazioni;
- m) Piano di manutenzione;
- n) Asseverazione e Dichiarazione interventi privi di rilevanza;
- o) Grafici di variante: Tav.1-V (architettonico), 2-V (strutturale).

Visto che in tali documenti si descrive come, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sia manifestata l'opportunità di apportare variazioni non sostanziali ma migliorative al progetto originario prevedendo la realizzazione di un muro di sostegno in c.a. alla delimitazione degli scavi resisi necessario per la realizzazione dell'ampliamento dell'immobile, sistemazione di un tratto di fogna, come pure modifiche relative ad alcune categorie di lavoro. I maggiori lavori sopra descritti vengono compensati con la riduzione di altre categorie di lavoro come conglomerato bituminoso, zoccolino battiscopa, tinteggiature ed altre variazioni minori, senza incremento di spesa rispetto a quanto previsto nel contratto originario rep. 827/2017 di € 476.287,75;

Considerato che trattasi di varianti ammesse espressamente dall'art. 106, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, poiché trattasi di modifiche non sostanziali;

Accertata, a seguito di rilevazioni e indagini, la veridicità di quanto affermato del Direttore lavori nella perizia di variazione;

Dato che la variante prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 30 giorni rispetto ai 280 giorni previsti all'art. 2.10 del capitolato speciale d'appalto;

Considerato che la variante proposta:

- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 precedentemente citato;
- non comporta un aumento della spesa;

Visto l'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui la variante in questione deve essere approvata dal Responsabile unico del procedimento nonché il comunicato Anac del 17 marzo 2015;

Ritenuto opportuno procedere all'autorizzazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate;

DICHIARA

- di esprime un giudizio favorevole circa l'ammissibilità della perizia di cui in oggetto;
- di autorizzare ed approvare, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dal Direttore Lavori, dott. Arch. Stefano Scarparolo di Montecchio (TR), in data 30/12/2019, composta dagli elaborati su richiamati e conseguente proroga dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori di ulteriori giorni 30;

- dare atto che la variante non comporta un aumento dell'importo del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Geom. Mauro Benigni

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal/...../..... al/...../.....

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla residenza comunale, li/...../.....



Il Responsabile del servizio

.....