



COMUNE DI CARINOLA
Provincia di Caserta
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Affari Generali
Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/939159

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

n. 78 del 7.7.2015

Oggetto: Lavori di riqualificazione della viabilità comunale. Atto di indirizzo –
Direttive all'UTC.

L'anno duemilaquindici il giorno 7 del mese di Luglio alle ore 13.00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei seguenti Signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
DE RISI LUIGI SALVATORE A.	Sindaco	X	
DEL PRETE GIUSEPPE	Assessore		X
D'ANGELO MARIA TERESA	Assessore		X
MARRESE ANTIMO	Assessore	X	
NARDELLI ANTONIO	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Nazzaro.

Constatato il numero legale il Sindaco, Dott. Luigi Salvatore Angelo De Risi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

In prosiegua

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente.

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell'art.49 del Dlgs.267/2000.

Con voti unanimi e favorevoli.

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata e allegata ;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, favorevole e palese,
immediatamente eseguibile stante l'urgenza di darne seguito.
Letto confermato e sottoscritto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 78

DATA 2.7.2015

Oggetto **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE.**
ATTO DI INDIRIZZO – DIRETTIVE ALL'UTC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

PREMESSO :

- con contratto di appalto n° 03 di repertorio del 19.11.2013, registrato a Teano (CE) in data **19.11.2013** al n° 2594 venivano appaltati i lavori di **RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE** alla ditta COGIENNE srl da Caserta;
- che dalle continue segnalazioni pervenute presso l'ufficio tecnico da parte dei cittadini e delle forze dell'Ordine in merito alla discutibile conduzione dei lavori e della manutenzione delle opere realizzate si è reso necessario effettuare interventi di messa in sicurezza in particolare per la via San Ruosi e per vico Toppetta in fraz. Casanova;
- che con verbale di riunione in data 08/10/2014 prot.9023, il Sindaco intimava al RUP di ordinare all'impresa COGIENNE ogni intervento necessario a scongiurare i pericoli derivanti dallo stato delle vie interessate ai lavori;
- che con OdS n. tre del 09/10/2014 il D.L. ordinava all'impresa di riprendere l'esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto sottoscritto nel verbale di riunione citato;
- che allo stesso OdS l'impresa rispondeva con nota prot.8723 del 30/09/2014 con la quale diffidava l'Amministrazione Comunale ad applicare sanzioni nei propri confronti;

VISTO:

- Le continue lamentele dei cittadini e ultimo in ordine di tempo la relazione richiesta dal Prefetto di Caserta in merito all'andamento dei lavori;
- Che con OdS n. quattro del 19/12/2014 si ordinava nuovamente all'impresa di sistemare le aree di cantiere;
- Che con Ordinanza Sindacale n. 06/2015 del 10/02/2015 si intimava al L.R. della ditta COGIENNE srl con sede in Caserta alla via G.M.Bosco, 218 il ripristino delle condizioni di sicurezza, a propria cura e spese, di tutte le aree interessate ai lavori;
- che trascorso infruttuosamente il termine fissato dalla notifica della stessa Ordinanza, i lavori di messa in sicurezza delle strade in loc. San Ruosi e vico Toppetta non risultano ancora eseguiti;
- che con Ordine di Servizio n.sei del 14.04.2015 la D.L. intimava nuovamente all'impresa esecutrice di eseguire interventi di manutenzione alle strade in oggetto;
- Considerato altresì che la ditta Cogienne srl ha proposto richiesta di risarcimento dei danni al Comune di Carinola e che il giudizio risulta pendente presso il Tribunale Civile di S.Maria C.V.
- Considerato che con atto notificato il 06.07.2015 la ditta ha provveduto ad eseguire, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, la consegna del cantiere attraverso offerta reale, determinando, l'urgenza di assumere le determinazioni consequenziali;
- Che, in considerazione di quanto esposto e della grave situazione di fatto causata dalla inescusabile condotta della ditta COGIENNE, dalla quale si può concretamente determinare ulteriori e inaccettabili ritardi con ulteriori danni sia in termini economici che di immagine all'Amministrazione Comunale, cui si aggiunge ogni ulteriore problematica derivanti dalla mancata sicurezza delle aree di cantiere.
- Che lo stato dei luoghi è ampiamente documentato sia dal CTU ing. G.Sacchetti di Caserta, che ha mostrato nella ATP depositata il reale stato dell'opera descrivendo altresì le lavorazioni effettuate, sia dalla D.L. con le note prot.1907 del 20.02.2015 e 2758 del 06.03.2015;
- Che comunque a norma del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145,

- restano a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
- L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,

Considerato che si sono effettuati ulteriori sopralluoghi per verificare l'attuale condizione dello stato dei luoghi e la veridicità delle numerose lamentele che continuamente giungono presso l'Ufficio;

Dato Atto che si è potuto accertare la necessità di non indugiare ulteriormente e quindi provvedere alla sistemazione di alcuni tratti di strada per garantire la privata e pubblica incolumità; **Che** si sono accertate con opportuni rilievi e documentazione fotografica, le condizioni di precarietà e pericolo dei luoghi interessati ed in particolare per la via in loc. San Ruosi e vico Toppetta in fraz. Casanova;

Che è altresì necessario provvedere al rispetto di quanto previsto artt.17-18 e succ. ed artt.92-93-94-95-96 del D.Lgs.81/08;

Tanto premesso

- Accertata l'evidenza del pericolo per la pubblica incolumità, già ampiamente segnalata con le note agli atti;
- rilevato che sussistono i presupposti per intervenire urgentemente, al fine di attuare il ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie a garantire la pubblica incolumità;
- vista l'Ordinanza Sindacale n.06 del 10/02/2015

Considerato

- Che l'impresa COGIENNE srl non ha ottemperato alla citata ordinanza
- Che in relazione alle gravi carenze riscontrate nell'esecuzione delle lavorazioni, si da atto che l'esecuzione dei lavori non concretizza l'adeguato soddisfacimento degli interessi pubblici perseguiti dall'Amministrazione Comunale, nonché della sicurezza della circolazione stradale e dei privati cittadini;
- Che in particolare per la strada in loc. S.Ruosi è necessario non indugiare ulteriormente, dato che nella stessa strada risiede una portatrice di handicap che per le condizioni delle aree, risulta impossibilitata a svolgere le proprie normali attività, che, anche se ridondante, appare necessario chiarire che ciò rappresenta un diritto indissolubile di cui ogni cittadino dovrebbe godere;

ritenuto necessario

- intervenire e quindi rimuovere, ai fini della sicurezza le situazioni di grave pericolo ravvisate lungo le via oggetto d'intervento;

considerata l'urgenza

- ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, non è possibile, avviare la fase procedimentale per la obbligatoria risoluzione del contratto in danno della ditta COGIENNE, tenuto conto che anche una eventuale partecipazione al procedimento non muterebbe l'epilogo vincolato della determinazione che l'amministrazione è chiamata ad assumere anche ai fini di cui all'art. 8 della L. 241/90;

Ritenuto necessario altresì

- indicare all'Ufficio tecnico di intraprendere ogni azione necessaria al raggiungimento dell'interesse pubblico ed in particolare:
 - non dare ulteriore corso al rapporto instaurato con la soc. Appaltatrice tanto quanto previsto dal combinato disposto DPR 207/2010 e art.136 D.Lgs.163/06
 - individuare gli interventi necessari, utili ed opportuni ad evitare gravi ed ulteriori disagi alla cittadinanza e salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - avviare le opportune procedure per garantire la funzionalità adeguata della rete stradale interessata;
 - rientrare in possesso del patrimonio stradale interessato agli interventi indifferibili ai fini della sicurezza;
 - individuare idonee imprese specializzate per l'affidamento delle prime attività di manutenzione straordinaria ed urgente per ripristinare per i casi più gravi l'efficienza sulla base dei punti di criticità già individuati dalla D.L.



- VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. e ii. (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE);
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.EE.LL.)
- VISTO lo Statuto Comunale vigente;
- VISTA l'Ordinanza del Sindaco n.06/2015;
- RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il D.Lgs.267 del 18.08.2000

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente deliberato;
- 2) di autorizzare il Responsabile dell'UTC al rientro in possesso del cantiere come da Offerta Reale che sarà eseguita in data 20 luglio p.v.;
- 3) di autorizzare, altresì, il Responsabile dell'UTC all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti al fine di realizzare gli interventi previsti nell'originario bando di lavoro pubblico per la sistemazione della viabilità comunale;
- 4) di conferire, con separata ed unanime votazione, legalmente verificata, l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del TUOEL;





COMUNE DI CARINOLA
PROVINCIA CASERTA

=====

Settore Affari Generali
Piazza O. Mazza - 0823/734205 FAX:0823/939159

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE:

UT

SERVIZIO INTERESSATO:

UT

OGGETTO:

istanza richiesta per nuovi

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 sulla proposta di deliberazione, i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto

ce
**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

FAVOREVOLE

Data

07/07/2015

IL RESPONSABILE

[Signature]

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

FAVOREVOLE

Data

7/7/2015

IL RESPONSABILE

Data della seduta

7 luglio - 15

La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta:
FIRME:

Ore

1300

[Signature]

[Signature]

DELIBERAZIONE N.

78

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Signature]

Handwritten signature and a circular stamp.